
(第一号様式13)

2-1

① m3

② m3

③ m3

④ m3

① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ① ② ③ ④
BP 0.00 4.0 0.7 0.2 0.9

+10.0 10.00 0.0 0.5 0.1 1.6 2.00 0.60 0.15 1.25 20.0 6.0 1.5 12.5

+16.0 6.00 0.0 0.0 0.0 2.7 0.00 0.25 0.05 2.15 0.0 1.5 0.3 12.9

+19.2 3.20 0.6 1.2 0.1 1.0 0.30 0.60 0.05 1.85 1.0 1.9 0.2 5.9

+30.0 10.80 0.0 0.5 0.2 1.4 0.30 0.85 0.15 1.20 3.2 9.2 1.6 13.0

+40.0 10.00 4.2 1.0 0.1 1.0 2.10 0.75 0.15 1.20 21.0 7.5 1.5 12.0

+48.0 8.00 3.7 0.6 0.1 1.0 3.95 0.80 0.10 1.00 31.6 6.4 0.8 8.0

+55.0 7.00 0.0 0.5 0.1 0.7 1.85 0.55 0.10 0.85 13.0 3.9 0.7 6.0

合計 55.00 89.8 36.4 6.6 70.3

測点 単距離
断　　面 平均断面 立　　積

適要

床 堀 36.4
埋 戻 （ 水 中 ） 6.6
埋 戻 （ 陸 上 ） 70.3

計 算 表

御手洗川改修工事

掘 削 89.8



(第一号様式13)

2-2

⑤ m2

⑥ m2

⑦ m3

⑧ m3

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
BP 0.00 1.8 5.5

+10.0 10.00 1.4 0.0 1.60 2.75 16.0 27.5

+16.0 6.00 1.4 0.0 1.40 0.00 8.4 0.0

+19.2 3.20 1.4 1.3 1.40 0.65 4.5 2.1

+30.0 10.80 1.4 0.0 1.40 0.65 15.1 7.0

+40.0 10.00 1.4 5.2 1.40 2.60 14.0 26.0

+48.0 8.00 1.4 5.3 1.40 5.25 11.2 42.0

+55.0 7.00 1.1 0.0 1.25 2.65 8.8 18.6

合計 55.00 78.0 123.2 0.0 0.0

測点 単距離
断　　面 平均断面 立　　積

適要

法 面 整 形 123.2
0.0
0.0

計 算 表

御手洗川改修工事

基 面 整 正 78.0



工　　種

掘削 0.0 m3 日当り施工数量 37.0 ｍ3/日 0.00 日

床掘 36.0 m3 日当り施工数量 32.0 ｍ3/日 1.13 日

埋戻 6.6 m3 日当り施工数量 40.0 ｍ3/日 0.17 日

盛土 0.0 m3 日当り施工数量 50.0 ｍ3/日 0.00 日

プレキャスト擁壁設置 55.0 m 日当り施工数量 26.0 m/日 2.12 日

鉄筋加工・組立 0.6 t 日当り施工数量 3.5 ｔ/日 0.17 日

基礎砕石 79.0 m2 日当り施工数量 155.0 m2/日 0.51 日

コンクリート工 11.0 ｍ3 日当り施工数量 4.0 m3/日 2.75 日

型枠工 2.8 m2 日当り施工数量 38.0 m2/日 0.07 日

目地板 0.6 m2 日当り施工数量 14.0 m2/日 0.04 日

コンクリート養生 2.00 日

計算日数 8.96 日

水替日数 9.0 日

水　　替　　日　　数　　計　　算　　書　　

数　量 日当たり施工量 日　数


