

# 生産性向上の促進に関する特記仕様書

東北森林管理局

- 1 「製品生産事業請負実行管理基準」に定める作業日報は（別紙様式1）により作成のうえ提出するものとする。
- 2 作業場所、作業工程、出役人員等の管理は、配布する「(エクセルファイル)」を使用するものとする。
- 3 月別工程管理表（別紙様式2）については配布する「(エクセルファイル)」により作成のうえ提出するものとする。
- 4 作業日報等の作成にあたっては「作業日報の電子管理による作業工程の見える化入力マニュアル」により作業従事者ごとに作成するものとする。
- 5 作業者が従事した作業工程は、少なくとも一週間単位で整理するものとする。
- 6 月別工程管理表を翌月5日までに提出することとし、記録しておくものとする。また、配布したエクセルファイルの電子データの提出を求められたときは、CD等にコピーし提出するものとする。
- 7 事業に着手して3ヶ月程度経過した時点で、比較シートを作成し、作業工程を見直し、生産性の向上に努めることとする。

(様式1)

# 作業日報 (〇〇班)

年月日	H29年 7月 6日 (木)	天候	
作業箇所	〇〇国有林 〇〇林小班 外	特記事項	

(作業者及び作業時間)

作業工程		作業者								計	備考 (作業量、機械等)
		① 山田 太郎	②	③	④ □ △ △ △	⑤ △ △ △ △	⑥ □ □ □ △	⑦ □ □ □ □	⑧		
森林 作業道	現地踏査	3	3							6	
	作 設		4							4	約30m、BH
	修 繕	4								4	約50m、BH
	そ の 他	1	1	1	1					4	打合せ
主 伐 ・ 間 伐	伐 倒			7	7					14	約20m <sup>3</sup> 、CS
	集 材					8	8			16	約50m <sup>3</sup> 、クランプル
	造 材							8		8	約50m <sup>3</sup> 、ハーベスト
	運 材								4	4	約50m <sup>3</sup> 、フォワード
	巻 立								4	4	約50m <sup>3</sup> 、クランプル
	検 知										約50m <sup>3</sup>
	トラック運搬										2台
	そ の 他										打合せ
計 (人)		8	8	8	8	8	8	8	8	64	

監督員の指示事項等	
-----------	--

(様式2)

# 月別工程管理表

H29年〇月〇日

〇〇森林管理署 宛て

事業体名：	契約事業名： 予定生産量： 事業期間：H〇.〇.〇~〇.〇.〇
-------	---------------------------------------

作業工程	前月末累計		7月		7月末累計		生産性 A/B (m3/人日)
	実行量 (m3)	人工数 (人日)	実行量 (m3)	人工数 (人日)	実行量 A (m3)	人工数 B (人日)	
森林 作業道	現地踏査	20.0	48.0	68.0	25.0		
	作 設	11.0	28.5	39.5	38.0		
	修 繕						
	そ の 他	2.5	5.5	8.0	151.3		
主 伐 ・ 間 伐	伐 倒	5.5	22.5	28.0	39.3		
	集 材	3.0	17.5	20.5			
	造 材	1.0	4.5	5.5	200.0		
	運 材						
	巻 立	2.0		2.0			
	検 知	2.0	4.0	6.0			
	トラック運搬	0.5	1.1	1.6			
	そ の 他	0.5	0.4	0.9			
計	200	48.0	900	132.0	1100	180.0	6.1
生産性	4.2		6.8		6.1		